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DAS – IB GmbH
LFG - & Biogas - Technology
Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:

•Beratung, Planung, Projektierung
•Schulung von Betreiberpersonal
•Sachverständigentätigkeit (u.a. § 29a nach BImSchG 
und Befähigte Person iSd BetrSichV und TRBS 1203) 

Praktische Umsetzung von NKI – Projekten (PtJ)

des AWVC an Beispielen 

von der Potentialanalyse zur Umsetzung der Investiven Maßnahmen

Deponien: Himmelsfürst und Wittgensdorf

präsentiert von Dr. Joachim Schatz (AWVC) und Wolfgang H. Stachowitz (DAS-IB)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich 

gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Schutzvermerk ISO 16016 beachten
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI 

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Beispielen: 

Beauftragt:
LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), 
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Inbetriebnahme seit 10.IV.2018
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet
AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen 
ohne Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt 
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
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IPCC – 100 Jahre CH4 / CO2 = 28 / 1 (Stand 2015)

100 m3 / h Deponiegas mit 40 Vol % CH4 =

100 m3 / h * 0,4 * 0,7 kg / m3 * 28 =

28 kg / h * 28 = 784 kg CO2 eq / h =

6.869 CO2 eq t pa

Das organische CO2 aus HMD ist Null, da es biogene
Organik ist

8
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Aktionsprogramm 

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI

Bundeskabinett 3.XII.2014

Aktionsprogramm umfaßt 

Ca. 62.000.000 – 78.000.000 t CO2 eq

d.h. 10.000 der v.g. Deponiegasprojekte

8



# 12 S.   5

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Deponietagung 17. / 18.IV.2018 Chemnitz
Praktische Umsetzung von NKI - Projekten

Aktionsprogramm 

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI

Bundeskabinett 3.XII.2014

Deponiebelüftung als Maßnahme zur Minderung 
der Methanemission

•Niederdruckbelüftung

•Hochdruckbelüftung

•Deponiebelüftung durch Übersaugung
•Druckbelüftung ohne Absaugung

8
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI 

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Beispielen: 

Beauftragt:
LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), 
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet
AWVC (Deponien Himmelsfürst & Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen 
ohne Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
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7Internationale Deponiegas Fachtagung & Ausstellung,  Chemnitz 2018, 17./18. April 

Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC)-praktische Umsetzung von NKI-Projekten (PtJ)
Dr. Joachim Schatz, Abfallwirtschaftsverband Chemnitz

Deponie Himmelsfürst     (2017, google) 
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8Internationale Deponiegas Fachtagung & Ausstellung,  Chemnitz 2018, 17./18. April 

Fläche: 3,6 ha

Volumen: 607.000 m³

Betrieb: 1981 ... 2000

Sanierung und Rekultivierung
komplett abgeschlossen 

Deponie befindet sich in der 
Nachsorgephase

Deponiegasbehandlung im
intermittierenden Betrieb; 2017
Potentialanalyse (NKI); ab 2019
Schwachgasfackel 

Fassung und Fremdentsorgung
des Sickerwassers

ab 2018 PV-Anlage geplant

Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC)-praktische Umsetzung von NKI-
Projekten (PtJ)
Dr. Joachim Schatz, Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
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9Internationale Deponiegas Fachtagung & Ausstellung,  Chemnitz 2018, 17./18. April 

Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC)-praktische Umsetzung von NKI-
Projekten (PtJ)
Dr. Joachim Schatz, Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
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Deponie Himmelsfürst

In der Bestandsaufnahme (aus der Potentialanalyse) wurden die Daten für das Abfallinventar 
bis 1997 rechnerisch bestimmt, da dem AWVC keine genaue Mengenübersicht über die 
angelieferten Abfälle im Zeitraum vor 1997 vorliegen. 
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Deponie Himmelsfürst

Das z. Zt. aktive Entgasungssystem besteht aus 6 vertikalen Gasbrunnen (im Folgenden 
kurz als GB bezeichnet). Während der Bestandaufnahme im Rahmen der Potentialanalyse 
wurde festgestellt, daß die Deponie Himmelsfürst anhand der bisherigen Gaserfassung ein 
konstantes Gasbildungspotential von durchschnittlich ca. 40 Vol.-% CH4 bei einem 
eingestellten Deponiegasvolumenstrom von ca. 5 m³/h (Jahresmittel ca. 20 kW FWL) 
aufweist. Die min. Feuerungsleistung der bestehenden Fackel beträgt ca.  200 kW (bzw. ca. 
30 m3/h Deponiegasvolumenstrom). Deswegen kann ein kontinuierlicher Betrieb nicht 
erreich werden und der Methangehalt des Deponiegases sinkt unter 40 Vol.-%.

Frostschutz
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Deponie Himmelsfürst

0,69,634,310,615.2061.4292016

1,49,932,139,758.6691.4762015

0,512,44141,131.9287772014

0,512,437,022,827.4001.2032013

0,513,938,632,657.1581.7532012

0,118,241,625,139.2571.5642011

0,215,943,319,622.9861.1722010

0,314,035,916,748.5162.9052009

0,218,542,851,7170.6503.2992008

0,510,649,422,944.1691.9272007

0,419,338,425,022.7009082006

0,417,334,122,595.7824.2572005

0,220,336,128,4212.4007.4792004

0,223,737,346,3354.1007.6482003

0,229,251,460,1427.7107.1172002

0,229,251,980,8689.7408.5362001

Vol.-%Vol.-%Vol.-%m3/hm3/aBh

O2CO2CH4DurchschnittMengeFackelJahre

Anlagendaten zwischen den Jahren 2001 - 2016
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Deponie Himmelsfürst

Methan-, Kohlendioxid- und Sauerstoffgehalt sowie das CH4/CO2 - Verhältnis von 2006 bis 2016
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Deponie Himmelsfürst

Zwischen dem 2.II.2017 und dem 30.V.2017 wurde die Deponiebelüftung durch 
Übersaugung mit einer mobilen Fackel (Typ: DMF VII) durch den AWVC in Zusammenarbeit 
mit der DAS - IB GmbH durchgeführt, um die Möglichkeit der in-situ-Stabilisierung prüfen. 
Durch die Deponiebelüftung mittels Übersaugung (hier öffnen von Kugelhähnen an 
verschiedenen Gasbrunnen) kann anhand der Meßergebnisse festgestellt werden, daß eine 
„in-situ-Stabilisierung“ des Deponiekörpers durch Belüftung durch Übersaugung möglich ist, 
da eine erhebliche Minderung des Methangehaltes und eine Steigerung des 
Kohlendioxidgehaltes während der Untersuchung festgestellt wurde. 

DAS – IB Technik funktioniert auch im „Russischen“ Winter
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Deponie Himmelsfürst

ca. 500GB 3, 10, 11 
und 12ca. 11073 %4.V. - 30.V.20174

ca. 360GB 3 und 12ca. 6559 %10.IV. - 4.V.20173

ca. 670GB 12ca. 4599 %10.III. -
10.IV.20172

ca. 420GB 12ca. 5033 %1.II. - 10.III.20171

Erreichte 
Betriebsstunde

n

Belüftung 
durch

Mittelwert der 
FWL (kWth)

Auslastung der 
Verfügbarkeit

(in %)

Intervall (von -
bis)Phase

Zusammenfassung der wesentlichen Betriebsdaten der Phasen des Absaugversuches
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Deponie Himmelsfürst
CH4 & CO2 (gemessen vor der Fackel) während der Belüftung durch Übersaugung in den verschiedenen Zeitfenstern
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI 

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Beispielen: 

Beauftragt:
LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), 
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet
AWVC (Deponien Himmelsfürst & Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen 
ohne Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
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18Internationale Deponiegas Fachtagung & Ausstellung,  Chemnitz 2018, 17./18. April 

Deponie

Wittgensdorf
(2016, google)

Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC)-praktische Umsetzung von NKI-Projekten (PtJ)
Dr. Joachim Schatz, Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
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Internationale Deponiegas Fachtagung & Ausstellung,  Chemnitz 2018, 17./18. April 

Fläche: 6,8 ha

Volumen: 700.000 m³

Betrieb: 1985... 2002

Sanierung und Rekultivierug
komplett abgeschlossen 

Deponie befindet sich in der 
Nachsorgephase

Deponiegasbehandlung im
intermittierenden Betrieb; 2017
Potentialanalyse (NKI); ab 2019
Schwachgasfackel 

Fassung und Fremdentsorgung 
des Sickerwassers

Seit 2005 Betrieb einer PV-Anlage

Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC)-praktische Umsetzung von NKI-Projekten (PtJ)
Dr. Joachim Schatz, Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
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20Internationale Deponiegas Fachtagung & Ausstellung,  Chemnitz 2018, 17./18. April 

Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC)-praktische Umsetzung von NKI-Projekten (PtJ)
Dr. Joachim Schatz, Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
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Deponie Wittgensdorf

Deponie Wittgensdorf Quelle Google Maps (2017)

Das z. Zt. noch teilweise aktive 
Entgasungssystem besteht aus 19 
vertikalen Gasbrunnen (GB) und 1 
horizontalen Entgasung). 
Während der Bestandaufnahme 
wurde festgestellt, daß zurzeit 16 
Brunnen aufgrund der 
Umbaumaßnahmen der Meßstrecken 
aktiv abgesaugt werden können.
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Deponie Wittgensdorf

Abfallinventar (Quelle, Bestandsaufnahme im Rahmen der sog. Potentialanalyse auf der Deponie Wittgensdorf)
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Deponie Wittgensdorf

GPS – Wegpunkte (Meßergebnisse mittels RMLD - Laser und HS 680) und GPS – track Weg 
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Deponie Wittgensdorf

Nach Abschluß der Bestandsprüfung (Teil der Potentialanalyse) erfolgten zunächst an 
ausgewählten Gasbrunnen und im Anschluß daran über das gesamte Gasfassungssystem 
qualifizierte und repräsentative Absaugversuche mittels einer mobiler Fackel- / 
Absauganlage. Die dabei zum Einsatz kommende mobile Kleinstfackel der DAS - IB GmbH 
ist mit einem Gasverdichter und einer Brennkammer für bis zu 3 Brenner (ca. 10 kWtherm bis 
100 kWtherm) ausgestattet. Diese kann über eine flexible Rohrleitung und angepaßte 
Meßstrecken u.a. für den Deponie - Rohgasdurchfluß direkt an die Gasbrunnen bzw. den 
Gassammelbalken angeschlossen werden. 

Betrieb der mobilen Absauganlage DMF VII am Standort Wittgensdorf vom 20.IX.2016 bis 31.I.2017
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Deponie Wittgensdorf

CH4 und CO2 (gemessen vor der Fackel) 
während der Belüftung durch 
Übersaugung in den verschiedenen 
Zeitfenstern des Tests
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI 

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Beispielen: 

Beauftragt:
LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), 
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet
AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen 
ohne Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt   TIEFENENTGASUNG
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
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USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche),
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USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche),
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Tiefenentgasung - Tiefenbelüftung
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI   /       CDM- & JI – Projekte (Ausland)

Tips aus dem In – und Ausland
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LK Grafschaft Bentheim, Abfallwirtschaftsbetrieb  – Deponie Wilsum: Ausführungsplanung der 
beiden neuen Gasbrunnen

Ausführungsplanung 
DAS – IB GmbH

Werkstattzeichnung bds
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Theorie – Bauüberwachung – Reale Ausführung von Fachfirmen

Fertiger und geplanter GB nach Abschluß der Bauarbeiten
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LK Grafschaft Bentheim, Abfallwirtschaftsbetrieb  – Deponie Wilsum – Bauphase: 
Gasbrunnen (GB 1 und GB 2)

Bauausführung der neuen GB, Firma Hölscher als Subunternehmer von bds, Photos CDM

Bohren ist schlechter als Greifen !

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum)
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USB (Deponie Kornharpen – Teilbereiche BHKW),

Bauausführung der neuen GB, Firma Hölscher

Greifen ist besser als bohren !
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Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt)
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oTS Bohrung statt theoretische Berechnung - Förderfähig

Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt)

Der Deponiekörper … max. 12 kg / t 
oTS „Biologisch abbaubar“ ..nicht 
überschreiten (Investive Maßnahme)
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DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz)
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DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz)
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Manifold station on the brink of the landfill 

with dewatering (to the condensate shaft) and purge connections 

Landfill in Lithuania, near Vilnius

No efficiency - without the right local solutions

2015 ff
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Landfill in Lithuania, near Vilnius – old manifold station 
vs. new manifold station.

Ring – pipe around the site with bypass instead of 
“good” & “poor” gas system

Landfill in Lithuania, near Vilnius

No efficiency - without any measurement on site from … via manifold station ..

2015 ff
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dewatering

Landfill in Lithuania, near Vilnius

No efficiency - without the right local solutions

Measurement at manifold station:

p, F, T, Q: CH4, CO2, O2, H2S, …

Plus samples for a laboratory:

F, Cl, S, Si, CO, NH3, H2S etc.

2015 ff
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2016 ff  Belarus

Gomel und Vitebsk Deponien
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Wissen ist, wenn man weiWissen ist, wenn man weißß, wo es steht:, wo es steht:
www.daswww.das--ib.deib.de


